

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN

OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA IP BR 405 e SUBESTAÇÃO 112 KVA

CRECHE EM SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN

Bancos

SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

AGETOP CIVIL - 07/2022 - CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte

B.D.I.

24,04%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 113,23%

Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA IP BR 405	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		296.992.24	89.097.67	89.097.67	118.796.90
2	SUBESTAÇÃO 112 KVA	100,00%		100,00%	
		44.356.16		44.356.16	
Porcentagem			26,1%	39,1%	34,8%
Custo			89.097,67	133.453,83	118.796,90
Porcentagem Acumulado			26,1%	65,2%	100,0%
Custo Acumulado			89.097,67	222.551,50	341.348,40